2026年度高2情報

チーム開発キックオフと要件定義

2026/10/10

3-4 週間の開発プロジェクト概要

今日から 3-4 週間かけて, チーム（1 班 7 人）で 1 つのアプリを開発する.

評価の最重要ポイント

「動くアプリ」よりも「論理的な要件定義と設計のレポート」を高く評価する.

- コードやアプリの動作精度は, 評価のメインではない.
- コーディングに際しては, **生成 AI の活用を許可する.**
- チーム開発特有の「プロジェクト管理」と「仕様の共有」を学ぶことが目的である.

VSは「全員で同時編集」ができない

Visual Studio の画面は, 複数人で同時に作業・編集することができない.

コーディング以外の役割分担例

- **PM・ドキュメント統括**: 評価の要となる要件定義書の作成・進行管理.
- **AI プロンプトエンジニア**: AI に日本語で要件を伝え, コードを生成・検証する.
- **QA（意地悪テスター）**：バグ探しや, 待ち時間用のダミーデータ（モック）作り.
- **UI/UX（下書き）**：いきなり PC を触らず, 紙で画面のレイアウトを設計.

要件定義とMVPの策定

まずは「誰の, どんな課題を解決するか」を明確にする. 「面白いゲーム」のような抽象的な目的ではなく, **客観的に評価可能な要件**に落とし込む.

MVP (Minimum Viable Product) を目指す

全機能の完成を目指すのではなく, **要件を満たす最小限の機能（MVP）**を最優先で定義し, 実装する.

- **Must-have (必須機能)**: これがないと成立しないコア機能.
- **Nice-to-have (付加機能)**: 豪華な演出や複雑な AI など. 今回は一旦保留とし, 時間が余れば追加する.

本日のワーク（要件定義-1）

本日は**コードを書かない（Visual Studio を開かない）**. チーム全員で話し合い, 以下の 3 点を決定して提出（共有）すること.

【提出・決定事項】

1. **役割分担表**: 誰がどの責任者になるか.
2. **アプリの目的**: 「誰の」「どのような課題を解決するか」.
3. **MVP のリスト**: Must-have (絶対作る機能) と Nice-to-have (後回しにする機能) の仕分け.

※次週, この MVP をもとに「画面設計」と「モジュール間のインターフェース設計」を行い, 実際のプログラミングに入る.
※メインは体験すること、コーディングがメインではない。