2026年度高2情報

チーム開発：要件定義の完了と並行開発

2026/10/17

本日の目標と進行

本日は, 前回の要件定義（企画の確定）を完了させ、実際の開発作業へ移行します。

【進行手順】

1. **企画の最終確定**: アプリの目的と MVP（最小限の機能）が未確定の班は, これを完了させる.
2. **タスクの分割と割り当て**: 開発工程を複数のタスクに分割し, 班内で分担する.
3. **並行開発の開始**: 各担当が同時に作業を進行する.

並行開発のためのタスク分割

Visual Studio での単一ファイルの同時編集はファイルの競合を招くため推奨されない.

主な担当領域と役割 (班ごとに考えて柔軟にやってみよ)

- ① **ロジック開発・テスト（QA）**：コードの生成と動作検証.
- ② **ドキュメント・PM**: 企画書執筆と進捗管理.
- ③ **UI 設計・実現可能性**: 画面構築と技術的検証.

タスク領域の詳細 (1)

① ロジック開発・テスト部門（QA）

- **AI プロンプト**: AI を利用して必要な処理のコードを生成し, 指示と出力のログを記録する.
- **テスト（QA）**：モックを活用し, UI 未完成の状態でも単独でコードの動作確認を行う. 意図外の入力などでエラーが起きないかの検証も担当する.

② ドキュメント・PM 部門（仕様定義と進行管理）

- 決定した MVP や非機能要件を企画書（レポート）として文書化する.
- 作業の進捗や変更された仕様を随時記録し, チーム全体の統制を行う.

タスク領域の詳細 (2)

③ UI・設計部門（画面構築と実現可能性）

- 要件定義に基づき, Visual Studio 上で画面部品（Label, TextBox, Button 等）を配置する.
- **実現可能性の検証**: 企画された機能が, 授業で扱った部品（Timer, ListBox 等）で実装可能かを技術的に判断し, 不可能な場合は企画の修正を要求する.
- 画面上の部品名や変数の受け渡し方法（インターフェース）を定義し, ロジック部門に伝達する.

モジュールの結合と構成管理

各部門での作業を最終的に統合する際, 以下の点に留意すること.

- **インターフェースの遵守**: モジュール間（UI とロジックなど）でデータの受け渡し仕様を事前に合意し, 逸脱しないこと.
- **構成管理の徹底**: 複数人で書いたコードを統合する際は, 最新のファイルがどれであるかを明確にし, 共有フォルダでの上書きによる「先祖返り」を防ぐこと.

本日の残り時間は, 各班でタスクの割り当てを決定し, 各自の作業を開始する.